Мыстрова Ирина Григорьевна

Подписано цифровой подписью: Мыстрова Ирина Григорьевна
Дата: 2026.10.14 09:50:58 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с «Теремок»
Зерноградского района
_____Мыстрова И.Г.
01.09.2026 № 55/1

План мероприятий (дорожная карта)
по внедрению реализации проекта «Орлята-дошколята»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.1.	Проведение заседаний педсовета по вопросу реализации проекта «Орлята-дошколята»	Сентябрь	Заведующий
1.2.	Издание приказа о внедрении проекта «Орлята-дошколята» в МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района	Сентябрь	Заведующий
1.3.	Утверждение изменений ОП ДО в части реализации проекта «Орлята-дошколята»	Сентябрь	Заведующий
1.4.	Взаимодействие с региональным куратором реализации проекта «Орлята-дошколята»	В течение года	Заведующий
1.5.	Проведение заседаний педсовета с обсуждением задач и проблем реализации проекта «Орлята-дошколята»	В течение года, по плану педсовета	Заведующий
2. Методическое обеспечение			
2.1.	Участие педагогов в региональных и муниципальных мероприятиях, организуемых региональным куратором реализации проекта «Орлята-дошколята»	В течение года	Заведующий
2.2.	Взаимодействие с флагманскими детскими садами в целях получения информационной и консультативной поддержки	В течение года	Заведующий
3. Организация образовательного процесса			
3.1.	Реализация проекта «Орлята-дошколята» в соответствии с ОП ДО и методическими материалами оператора проекта	В течение года	Воспитатели
3.2.	Мониторинг реализации проекта «Орлята-дошколята» в соответствии с планом-графиком ВСОКО	В течение года, по плану ВСОКО	Заведующий
3.3.	Взаимодействие с педагогами образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, а	В течение учебного года, по необходимости	Заведующий

	также советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, являющимися участниками программы «Орлята России»		
3.4.	Оформление стендов в рамках реализации проекта «Орлята-дошколята» (в групповых ячейках, фойе)	В течение учебного года	Воспитатели
4. Кадровое обеспечение			
4.1.	Изучение педагогами методических материалов по реализации проекта «Орлята-дошколята», опубликованных на сайте оператора проекта	Сентябрь и далее в течение года	Воспитатели
4.2.	Направление педагогов на обучение, организуемое оператором проекта, региональным куратором, органами управления в сфере образования	В течение года, по необходимости	Заведующий
4.3.	Участие педагогов в мероприятиях флагманских садов в рамках реализации проекта «Орлята-дошколята»	В течение года, по плану флагманского сада	Заведующий
5. Информационное обеспечение			
5.1.	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников об особенностях реализации проекта «Орлята-дошколята» через официальный сайт, социальные сети, мессенджеры	Постоянно	Воспитатели
5.2.	Проведение родительских собраний с обсуждением реализации проекта «Орлята-дошколята»	Сентябрь, далее раз в три месяца	Воспитатели
5.3.	Мониторинг взаимодействия воспитателей и родителей (законных представителей) воспитанников в рамках реализации проекта «Орлята-дошколята»	Раз в три месяца	Воспитатели